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PIANO STRATEGICO
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INNOVAZIONE E CULTURA
Promuovere I'innovazione con una migliore integrazione delle risorse e delle funzioni

CITTA DI GALILEO

Completare il restauro di Villa Il Gioiello per farne un centro di incontri di livello internazionale, realizzare un moderno museo scientifico interattivo
(Museo dell’'Universo) con un Planetario di nuova generazione, e potenziare le attivita di ricerca operanti in Arcetri, in vista delle celebrazioni
internazionali del 400° anniversario delle scoperte astronomiche di Galileo.

STATO DEI FINANZIAMENTI STATO DI AVANZAMENTO PROPOSTE PER IL
DEL PROGETTO PROSEGUIMENTO DEI LAVORI
Stanziati 150.000 euro da CCIAA per studio di In fase avanzata la redazione dello studio di Proposta di discussione del progetto anche al
fattibilita Museo dell'Universo fattibilita per la realizzazione del Museo nuovo Tavolo sulle “manifestazioni galileiane”
dell’Universo (affidato nel gennaio scorso dalla
Stanziati 500.000 euro da Osservatorio di Camera di Commercio al Museo di Storia della
Arcetri e Universita di Firenze per Scienza)
completamento Villa 1l Gioiello. Prevista conclusione entro la fine dell’'anno.
Interesse e disponibilitd della Regione a Ripartiti i lavori di restauro de 1l Gioiello
finanziare il progetto esecutivo del Museo
dell’'Universo In corso alcuni incontri con le istituzioni
regionali, nazionali ed europee, relativamente
Inserito nel PAtto per lo Sviluppo Locale di alle celebrazioni galileiane che si terranno nel
Firenze (PASL) 2009.




INNOVAZIONE E CULTURA

Promuovere I'innovazione con una migliore integrazione delle risorse e delle funzioni

CITTA DEL RESTAURO

Realizzare una citta del restauro “reale” dove svolgere funzioni di ricerca, sperimentazione, formazione e aggiornamento, e che possa anche
funzionare osservatorio permanente sulle problematiche del settore. Creare una citta “virtuale” attraverso l'acquisizione di un sito internet dove
raccogliere, organizzare e aggiornare informazioni su operatori, corsi, e scuole di restauro.

STATO DEI FINANZIAMENTI

STATO DI AVANZAMENTO
DEL PROGETTO

PROPOSTE PER IL
PROSEGUIMENTO DEI LAVORI

Entro la fine dellanno I'Ente Cassa di Risparmio
di Firenze valutera la richiesta di finanziamento
per lo studio di fattibilitd dell'intero progetto
(cittd “reale” e citta “virtuale™).

Inserito nel PAtto per lo Sviluppo Locale di
Firenze (PASL)

Portata a termine analisi ricognitiva sulla realta
del restauro nell'area metropolitana fiorentina
(operatori, mondo della ricerca e della
formazione)

Messe a punto le linee guida progettuali per
avviare lo studio di fattibilita della “citta fisica”

Da affrontare la questione relativa alla
localizzazione della sede fisica della citta.

Proposta di incontro tra Coordinatore e vertici
di Firenze2010 per la verifica dei nuovi scenari
politici regionali e nazionali

Proposta di discussione del progetto anche al
nuovo Tavolo sulle “manifestazioni galileiane”




INNOVAZIONE E CULTURA

Promuovere I'innovazione con una migliore integrazione delle risorse e delle funzioni

RETE DEI MUSEI METROPOLITANI — BIBLIOTECA DELLA CITTA
RETE DEI MUSEI: Costituire un sistema museale efficiente e qualificato con I'organizzazione di servizi ai visitatori e il coordinamento delle iniziative
espositive attraverso la messa in rete dei musei dell'area metropolitana fiorentina e la realizzazione di un Portale dei Musei e di Card dei musei.

LA BIBLIOTECA DELLA CITTA: realizzazione di un polo di documentazione culturale, aperto a tutti i cittadini, alle Oblate davanti al’Ospedale di S.
Maria Nuova. Una biblioteca innovativa “del futuro”, ma legata alle radici storiche della citta, che usa le piu avanzate tecnologie per favorire
l'accesso all'informazione e alla conoscenza in tutte le sue forme: dal libro al mondo virtuale.

STATO DEI FINANZIAMENTI

STATO DI AVANZAMENTO
DEL PROGETTO

PROPOSTE PER IL
PROSEGUIMENTO DEI LAVORI

BIBLIOTECA DELLA CITTA

Stanziati circa 960.000 da Comune di Firenze e
Regione Toscana per realizzazione Biblioteca
della Citta

RETE DEI MUSEI METROPOLITANI

- Awvio della Florence Card: non si sono fatti
progressi significativi. 1l nodo é dato da un
problema di finanziamento che sta bloccando
la conclusione di uno studio fattibilita dal mese
di luglio del 2003 (nello specifico lo studio
manca della parte relativa alla fattibilita
economica).

- Apertura di un Museum Point: non si sono
fatti progressi significativi

- Awvio della sperimentazione del portale
“Museo Firenze”: non si sono fatti progressi
significativi

BIBLIOTECA DELLA CITTA

avviata realizzazione (conclusione dei lavori
prevista per giugno 2005)

Rimane da verificare la fattibilita economica, dal
momento che i costi stimati per l'intera opera
sono di 3 milioni di euro e i finanziamenti
stanziati ad oggi (da Comune di Firenze e
Regione Toscana) ammontano a 960.000 euro.

Proposta di incontro tra Coordinatore e vertici
di Firenze 2010 per definire le modalita di
proseguimento dei lavori del Gruppo di
Progetto.

Proposta di discussione del progetto anche al
nuovo Tavolo sulle “manifestazioni galileiane”




INNOVAZIONE E CULTURA

Promuovere I'innovazione con una migliore integrazione delle risorse e delle funzioni

TURISMO CONSAPEVOLE

Realizzazione di un centro unificato di prenotazioni e un portale (“Prenota Firenze” o “Vivi Firenze™) per orientare i flussi di turisti, distribuirli meglio
nel tempo e favorire una piu equilibrata funzione del patrimonio artistico, delle manifestazioni e degli eventi culturali e artistici dell'area
metropolitana. creare anche altri punti informativi e di prenotazione centrali e alcuni “sportelli periferici” nelle principali vie di accesso alla citta.

STATO DEI FINANZIAMENTI

STATO DI AVANZAMENTO
DEL PROGETTO

PROPOSTE PER IL
PROSEGUIMENTO DEI LAVORI

Stanziati 25.000 euro da Camera di Commercio
per tourist card

Awvio del portale “vivi Firenze”: non &
avvenuto ma si sta valutando un’ipotesi
alternativa di portale che metterebbe in rete le
citta d'arte italiane

Apertura di punti informativi di orientamento al
turista: manca una progettazione complessiva
e coordinata ma e stato gia inaugurato il primo
nel centro storico (Uffizi Center)

Awvio di una “tourist card” per promuovere un
servizio integrato al turista di trasporto
pubblico e ingresso ai musei: in corso una
prima fase (iris card)

Problemi di raccordo con il progetto “Florence
Card” (v. Gruppo di Progetto “Rete dei musei
metropolitani”)

Proposta di incontro tra Coordinatore,
interlocutori chiave del progetto e vertici di
Firenze 2010 per definire le modalita di
proseguimento dei lavori del Gruppo di
Progetto, e in particolare sciogliere il nodo del
coordinamento tra gli assessorati competenti
(Turismo, Cultura, Comunicazione)

Scelta del nuovo coordinatore




INNOVAZIONE E CULTURA

Promuovere I'innovazione con una migliore integrazione delle risorse e delle funzioni

FIRENZE NELL'E-GOVERNMENT

Realizzazione di un portale “multicanale” (sportello ad personam, posta, telefono, SMS, internet ecc.) per accedere ad una serie di servizi comunali
per i cittadini e per le imprese: anagrafe, iscrizioni e pagamento tasse e tributi, informazioni urbanistiche e catastali, sulla viabilita e sul traffico, su
attivita culturali e per il tempo libero; autorizzazioni e concessioni, informazioni su procedure e pratiche necessarie alle imprese. E prevista anche
la realizzazione di un Centro Servizi che coordini e verifichi la coerenza fra il “front-office” al cittadino e alle imprese e il “back office” dei servizi

strutturali e infrastrutturali.

STATO DEI FINANZIAMENTI

STATO DI AVANZAMENTO
DEL PROGETTO

PROPOSTE PER IL
PROSEGUIMENTO DEI LAVORI

Per e-Firenze cofinanziamento statale
(Dipartimento Innovazione Tecnologica) di
1.310.000 euro, il resto proveniente da Regione
ed Enti Locali

Per People cofinanziamento statale
(Dipartimento Innovazione Tecnologica) di circa
7.600.000 euro

Inserito nel PAtto per lo Sviluppo Locale di
Firenze (PASL)

Conclusa la sperimentazione di alcuni servizi al
cittadino (call center che rilascia informazioni
sui servizi comunali e sms infotraffic per
informazioni sul traffico cittadino)

Awviato il progetto People aprendo nei tempi
previsti il portale

Proposta di riunione per I'esposizione dello
stato di avanzamento dei progetti e-Firenze e
People con la partecipazione del nuovo
Assessore all'e-government (De Siervo), e la
verifica dello stato di avanzamento del
progetto e-democracy

Scelta del nuovo coordinatore




INNOVAZIONE E CULTURA

Promuovere I'innovazione con una migliore integrazione delle risorse e delle funzioni

MADE IN FLORENCE — NUOVE RETI — FIRENZE INTERNAZIONALE
MADE IN FLORENCE: Creare uno strumento di certificazione, su base volontaria, della qualita della produzione, ambientale e del lavoro che dia la possibilita alle
imprese di avvalersi di un marchio di qualita con riferimento all'area produttiva fiorentina. Per facilitare le procedure di certificazione, si prevede la costituzione di
un consorzio o un'associazione con la partecipazione di soggetti pubblici (Comune, Provincia, Camera di Commercio) e di organizzazioni di categoria.

NUOVE RETI: Creazione e potenziamento di un sistema di “reti qualificate” di imprese, attraverso una piu efficace cooperazione tra piccole, medie e grandi
imprese, e con la collaborazione di centri di formazione, ricerca e istruzione tecnico-professionale, verso tre direzioni privilegiate: il sistema dell'artigianato di

qualita, il sistema moda e il sistema della meccanica.

FIRENZE INTERNAZIONALE: Costituzione di un'agenzia di marketing territoriale che svolga funzioni intermediarie fra soggetti economico-istituzionali presenti nel
territorio metropolitano (imprese, istituzioni di ricerca e culturali) e soggetti esterni (italiani e stranieri) al fine di attrarre competenze professionali, imprese
innovative e investimenti, ritenuti funzionali alla realizzazione degli obiettivi piu innovativi del Piano strategico.

STATO DEI FINANZIAMENTI

STATO DI AVANZAMENTO
DEL PROGETTO

PROPOSTE PER IL
PROSEGUIMENTO DEI LAVORI

MADE IN FLORENCE

presentate alcune ipotesi di possibilita di
finanziamento, sia per soggetti pubblici che per
soggetti privati, regionali e comunitarie

FIRENZE INTERNAZIONALE
Attualmente budget di 150.000 euro annui
provenienti da CCIAA e Provincia di Firenze

MADE IN FLORENCE

- elaborata ipotesi di realizzazione di un
marchio unico volontario con due
sottodisciplinari: 1) qualita e origine del
prodotto; 2) qualita socio-ambientale

- elaborata ipotesi di costituzione di un
consorzio che assegni il marchio

NUOVE RETI

non si sono fatti progressi significativi
FIRENZE INTERNAZIONALE

- proposta la costruzione di un’agenzia
allinterno di Promofirenze

- nato il sito www.firenzebusiness.it

- ipotesi di creazione di un comitato di
coordinamento di tipo politico-istituzionale per
consolidare la struttura di collegamento con le
diverse realta del territorio coinvolte.

Proposta di incontro tra Coordinatore e vertici
di Firenze2010 per verificare la fattibilita
dell'ipotesi di un marchio unico per il “Made in
Florence” e definire le modalita di
proseguimento dei progetti “Firenze
Internazionale” e “Nuove reti” (da valutare
l'ipotesi di sviluppo di questa idea progetto nel
Gruppo di Progetto “Sistema Moda”)




INNOVAZIONE E CULTURA
Promuovere I'innovazione con una migliore integrazione delle risorse e delle funzioni

SISTEMA MODA
Rafforzare il rapporto fra economia legata alla moda, formazione e ricerca, attraverso la creazione di un centro di coordinamento fra strutture

formative d'eccellenza e attori rappresentativi del mondo imprenditoriale e istituzionale, e creando un Centro di ricerca applicata alla moda volto a
sviluppare metodologie e strumenti per lo studio di tendenze, forme, materiali e prodotti innovativi.

STATO DEI FINANZIAMENTI STATO DI AVANZAMENTO PROPOSTE PER IL
DEL PROGETTO PROSEGUIMENTO DEI LAVORI
Attivati incontri ristretti promossi dalla Camera Proposta di prossima riunione, a conclusione
di Commercio con rappresentanti degli incontri preliminari, per illustrare le
dell’'Universita di Firenze, Polimoda, Centro di nuove proposte

Firenze per la Moda Italiana e Pitti Immagine
per la riattivazione di iniziative di formazione e Scelta del nuovo coordinatore
ricerca legate al Castello dell’Acciaiolo

Nuove proposte di messa a punto del progetto




COSTRUIRE LA CITTA METROPOLITANA
Riequilibrare la localizzazione di funzioni tra comune centrale e area fiorentina
Organizzare piu efficacemente la mobilita interna e I'accessibilita

NUDA PROPRIETA — UNA CASA PER TUTTI

NUDA PROPRIETA: Creare un circuito di abitazioni, sottratto alla libera contrattazione di mercato, la cui nuda proprieta transiti dagli attuali

proprietari anziani a potenziali acquirenti prioritariamente costituiti da coppie giovani.

UNA CASA PER TUTTI: Rivitalizzare il mercato dell'affitto, attraverso la costituzione di una societd di costruzione e gestione di alloggi da cedere in
affitto concordato, e individuando modalitd innovative per cedere locali in affitto allamministrazione comunale che provveda all'assegnazione
secondo le proprie graduatorie.

STATO DEI FINANZIAMENTI STATO DI AVANZAMENTO PROPOSTE PER IL
DEL PROGETTO PROSEGUIMENTO DEI LAVORI
NUDA PROPRIETA Proposta di incontro tra Coordinatore, nuovo
portata a termine analisi di prefattibilita Assessore alle politiche della casa (Coggiola),
assessori dei comuni dell'area metropolitana e
UNA CASA PER TUTTI UNA CASA PER TUTTI vertici di Firenze2010 per la verifica dei progetti
Awviati contatti con Regione per richiesta - decisione di mantenere la formula “Nuda proprieta” e “Una casa per tutti”
finanziamenti per programma “20.000 alloggi in | preesistente del “Comune garante” (“agenzia per l'affitto” e “costruzione e gestione
affitto” - costituita la societa “Casa spa” formata dai di nuove case in affitto”)

comuni dell'area metropolitana.
Proposta di discussione del progetto “Nuda
proprieta” anche al nuovo Tavolo su “welfare e
qualita della vita”

Scelta del nuovo coordinatore




COSTRUIRE LA CITTA METROPOLITANA

Riequilibrare la localizzazione di funzioni tra comune centrale e area fiorentina
Organizzare piu efficacemente la mobilita interna e I'accessibilita

MOBILITA METROPOLITANA

Migliorare nell'immediato la mobilita, in attesa della realizzazione della tramvia e dei binari sotterranei dell'Alta Velocita, con I'avvio dell'uso
metropolitano delle linee ferroviarie esistenti e I'attivazione di una serie di stazioni metropolitane; la riorganizzazione delle linee di trasporto
pubblico urbano sui gomma; il potenziamento della mobilita elementare e la creazione di nuovi percorsi ciclabili.

STATO DEI FINANZIAMENTI

STATO DI AVANZAMENTO
DEL PROGETTO

PROPOSTE PER IL
PROSEGUIMENTO DEI LAVORI

Stanziati dalla Regione 200.000 euro per piste
ciclabili nel’ambito del Piano Urbano Mobilita
(progetto curato dalla Provincia di Firenze)

Stanziati 1.800.000 euro in DPEF Regionale
2002 per integrazione rete ferroviaria (Campo
di Marte, Piagge, Castello, Peretola)

Inserito nel PAtto per lo Sviluppo Locale di
Firenze (PASL)

Presentato il Piano per la Mobilita elementare

Inaugurata la fermata metropolitana delle
Piagge (febbraio 2004)

Proposto un Protocollo di Intesa tra Regione,
Provincia, Comune, RFI, Trenitalia e ATAF per
la realizzazione della rete delle fermate
metropolitane

Prolungata la sperimentazione tariffaria del
biglietto di corsa semplice nel Comune di
Firenze.

Avviato gruppo di lavoro tecnico
intercomunale avviato per analizzare la
situazione della mobilita nel territorio
metropolitano e per formulare una ipotesi di
programma da sottoporre agli enti locali
interessati

Proposta di riunione per discutere lo stato
dell'arte dei lavori, in particolare relativamente
ai seguenti punti:

- realizzazione della rete delle fermate
metropolitane e Protocollo di Intesa
Regione/Provincia/Comune/RFI/Trenital
ia/ATAF

- realizzazione della rete di piste ciclabili

Raccordo con il gruppo di lavoro tecnico
intercomunale

Scelta del nuovo coordinatore




COSTRUIRE LA CITTA METROPOLITANA

Riequilibrare la localizzazione di funzioni tra comune centrale e area fiorentina
Organizzare piu efficacemente la mobilita interna e I'accessibilita

RIFORNIMENTI INTELLIGENTI

RIFORNIMENTI INTELLIGENTI: Razionalizzazione del trasporto e della distribuzione delle merci attraverso la realizzazione di un “transit-point” quale centro di
smistamento e trasferimento delle merci con mezzi a basse emissioni gassose e acustiche, e I'armonizzazione, almeno parziale, di orari e regole di accesso alla
ZTL con gli orari di disponibilita alla ricezione da parte degli esercizi commerciali.
FARMACI VELOCI: razionalizzazione dei percorsi di distribuzione dei farmaci, attraverso la realizzazione di un magazzino unico per le tre aziende sanitarie di
Firenze, l'informatizzazione dei contatti fra le strutture che erogano farmaci e il magazzino, e la predisposizione di modalita di distribuzione che permettano di

eliminare i magazzini intermedi.

STATO DEI FINANZIAMENTI

STATO DI AVANZAMENTO
DEL PROGETTO

PROPOSTE PER IL
PROSEGUIMENTO DEI LAVORI

Stanziati 215.000 euro per studio preliminare di
fattibilita del Transit Point da Comune di
Firenze e Regione Toscana, e per Comitato
Promotore Transit Point

Richiesto da Comitato Promotore a Comune di
Firenze il versamento della quota di 40.000
euro cosi come previsto da Delibera del
Consiglio Comunale (marzo 2003)

Inserito nel PAtto per lo Sviluppo Locale di
Firenze (PASL) il progetto del Transit Point

- Concluso e presentato al Comitato Promotore
lo studio di fattibilita per il Transit Point
(maggio 2004)

- Avanzate alcune proposte di ulteriori incentivi
per la metanizzazione dei mezzi di trasporto
pubblici e privati accolte favorevolmente sia
dai soggetti imprenditoriali sia dalle aziende
partecipate dal Comune di Firenze

- Awviato la discussione sulla questione della
“spesa a domicilio”.

FARMACI VELOCI

firmato Accordo Quadro tra Ministero della
Difesa e Regione Toscana per l'utilizzo
dell'lstituto Farmaceutico Militare come transit
point dei farmaci e per 'uso dei mezzi elettrici
per la distribuzione dei farmaci negli ospedali
fiorentini e dei mezzi a metano per la
distribuzione nell'area metropolitana.

Proposta di prossima riunione per discutere i
seguenti punti:

- rinnovo del Comitato Promotore del Transit
Point

- scelta dell'area per la localizzazione della
piattaforma del Transit Point

- attivazione di ulteriori finanziamenti per la
diffusione dell’'uso del metano

- stato di avanzamento del progetto “Farmaci
Veloci”




COSTRUIRE LA CITTA METROPOLITANA
Riequilibrare la localizzazione di funzioni tra comune centrale e area fiorentina
Organizzare piu efficacemente la mobilita interna e I'accessibilita

PROGETTARE INSIEME
Recupero urbanistico e rivitalizzazione socio-economica di alcune piazze fiorentine attraverso strumenti di “progettazione partecipata” e la

costituzione di “laboratori di quartiere”, che vedono il coinvolgimento attivo dei cittadini al processo decisionale e alla definizione delle linee guida
per la trasformazione dei luoghi.

STATO DEI FINANZIAMENTI STATO DI AVANZAMENTO PROPOSTE PER IL
DEL PROGETTO PROSEGUIMENTO DEI LAVORI
Previsti circa 120.000 euro per fase concorsuale | Conclusa attivitd di tre laboratori di quartiere |Proposta di conclusione dell'attivita del Gruppo
in bilancio 2004 Comune di Firenze (Q2,3eb5). di Progetto con il lancio del bando di concorso

per la progettazione di alcune piazze.

Approfondimento degli aspetti di
coordinamento con le iniziative del nuovo
Assessorato alla Partecipazione




COSTRUIRE LA CITTA METROPOLITANA

Riequilibrare la localizzazione di funzioni tra comune centrale e area fiorentina
Organizzare piu efficacemente la mobilita interna e I’accessibilita

POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO
Completamento del Polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino, secondo una prospettiva che promuove il trasferimento di innovazioni
tecnologiche dalla ricerca scientifica all'industria, a partire dal progetto di “incubazione” di imprese innovative ad elevato potenziale di sviluppo.

STATO DEI FINANZIAMENTI

STATO DI AVANZAMENTO
DEL PROGETTO

PROPOSTE PER IL
PROSEGUIMENTO DEI LAVORI

Stanziati da Ente Cassa di Risparmio di Firenze
150.000 euro per allestimento incubatore che
integrano risorse comunali, provinciali,
regionali, universitarie e europee

Entro la fine dell'anno I'Ente Cassa di Risparmio
di Firenze valutera la richiesta di finanziamento
per fondo imprese innovative (incubatore)

Stanziati da Camera di Commercio di Firenze
1,5 milioni di euro per imprese spin off nel
settore delle biotecnologie (Fiorgen e Protera)

Stanziati da Ente Cassa di Risparmio di Firenze
circa 2 milioni di euro per Cerm per il triennio
2001-2004

Inserito nel PAtto per lo Sviluppo Locale di
Firenze (PASL) il progetti incubatori di Brozzi e
Sesto Fiorentino

Avviato il primo modulo del sistema di
“incubazione” di nuove imprese a Brozzi

Il progetto prosegue secondo l'iter procedurale
dell’'Universita

Proposta di incontro tra Coordinatore e vertici
di Firenze 2010 per definire le modalita di
proseguimento dei lavori del Gruppo di
Progetto.

Verifica dei problemi collegati con le
“manifestazioni galileiane”




COSTRUIRE LA CITTA METROPOLITANA
Riequilibrare la localizzazione di funzioni tra comune centrale e area fiorentina
Organizzare piu efficacemente la mobilita interna e I'accessibilita

NUOVO CENTRO CIVICO DI SCANDICCI

Verso un “nuovo centro civico” nella zona intorno al Palazzo Comunale attraverso la riqualificazione degli spazi esistenti, la realizzazione di nuove
costruzioni, il recupero del Castello dell'’Acciaiolo e la costituzione del Centro della Pelletteria Italiana, e il collegamento al centro di Firenze con la
prima linea della tramvia.

STATO DEI FINANZIAMENTI STATO DI AVANZAMENTO PROPOSTE PER IL
DEL PROGETTO PROSEGUIMENTO DEI LAVORI
Il progetto va avanti con la gestione Proposta di prossima riunione per aggiornare il
dellamministrazione comunale. Gruppo di Progetto sullo stato di avanzamento
dei lavori.

Alcune imprese hanno presentato proposte per
il project financing relativo alla stazione della
tramvia.

In fase di predisposizione gli atti per la ratifica
dell'interesse pubblico, successivamente alla
quale verra fatta un'ulteriore gara alla quale
potranno partecipare anche altri soggetti
(prevista entro la fine dell'anno I'assegnazione

dei lavori)
Stanziati 775.000 euro da Ente Cassa di Avviata la terza fase di ristrutturazione del
Risparmio di Firenze e Gucci+1.446.080 euro Castello dell’Acciaiolo dove verra costituito il
da Comune di Scandicci per realizzazione Centro della Pelletteria Italiana.

Centro della Pelletteria Italiane in Castello
dell’Acciaiolo




COSTRUIRE LA CITTA METROPOLITANA
Riequilibrare la localizzazione di funzioni tra comune centrale e area fiorentina
Organizzare piu efficacemente la mobilita interna e I'accessibilita

PONTASSIEVE AREA FERROVIARIA
Interventi di riqualificazione urbana orientati a valorizzare il ruolo di Pontassieve come porta di accesso da est all'area fiorentina e come localita

centrale dell’area metropolitana: realizzazione di un’area attrezzata per lo scambio intermodale tra mezzi di trasporto pubblico ferroviario e su
gomma, e creazione di un polo di servizi della pubblica amministrazione e di servizi per le imprese.

STATO DEI FINANZIAMENTI STATO DI AVANZAMENTO PROPOSTE PER IL
DEL PROGETTO PROSEGUIMENTO DEI LAVORI
Il progetto va avanti con la gestione Proposta di prossima riunione per aggiornare il
dellamministrazione comunale Gruppo di Progetto sullo stato di avanzamento
dei lavori.

Scelta del nuovo coordinatore




COSTRUIRE LA CITTA METROPOLITANA

Riequilibrare la localizzazione di funzioni tra comune centrale e area fiorentina
Organizzare piu efficacemente la mobilita interna e I'accessibilita

URBAN CENTER — POLO DI NOVOLI

URBAN CENTER: Recuperare la ex centrale termica Fiat, nel cuore di Novoli, per farne un luogo di incontro dei cittadini e uno spazio di

presentazione delle trasformazioni urbane, sede delle attivita di coordinamento del Piano Strategico.

POLO DI NOVOLI: definire un quadro organico delle molteplici funzioni che si sono trasferite o si stanno trasferendo nell’ex area Fiat (Societa
Metallurgica Italiana, Europa Metalli, polo universitario delle Scienze Sociali, Cassa di Risparmio di Firenze, nuovo Palazzo di Giustizia, Istituto di
Documentazione Giuridica del CNR, Urban Center).

STATO DEI FINANZIAMENTI

STATO DI AVANZAMENTO
DEL PROGETTO

PROPOSTE PER IL
PROSEGUIMENTO DEI LAVORI

Entro la fine dell'anno I'Ente Cassa di Risparmio

di Firenze valutera la richiesta di finanziamento
per il progetto esecutivo

Inserito nel PAtto per lo Sviluppo Locale di
Firenze (PASL) il progetto Urban Center

Conclusa verifica dei Vigili del Fuoco su
agibilitd della struttura e avviate le procedure
per la richiesta di concessione edilizia al
Comune di Firenze.

Conclusi lavori della Commissione giudicatrice
dei progetti presentati al bando di concorso
per l'allestimento e la gestione

Proposta di prossima riunione per la
discussione dello stato di avanzamento dei
lavori. Esposizione del progetto vincitore del
concorso e avvio della discussione sulle
funzioni dellUrban Center

Scelta del nuovo coordinatore




COSTRUIRE LA CITTA METROPOLITANA
Riequilibrare la localizzazione di funzioni tra comune centrale e area fiorentina
Organizzare piu efficacemente la mobilita interna e I'accessibilita

BRETELLA PRATO — SIGNA (raccomandazione del Piano)
Realizzazione di un raccordo diretto tra il polo di Prato e la Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI, che percorre gli insediamenti industriali posti

lungo il basso corso dell’lArno (Empoli, Pontedera) sino a raggiungere il porto di Livorno. Una strada che collegherd Prato, Calenzano, Campi
Bisenzio, Signa e gli abitati posti lungo la Pistoiese con Lastra a Signa e Scandicci, alleggerendo il traffico sulla Via Pisana e liberando il tratto
dell’Al tra Firenze Nord e Firenze Sud.

STATO DEI FINANZIAMENTI STATO DI AVANZAMENTO PROPOSTE PER IL
DEL PROGETTO PROSEGUIMENTO DEI LAVORI

Stanziati 20 milioni di euro per realizzazione Awviati i lavori di realizzazione




QUALITA URBANA

Migliorare la qualita urbana come risorsa per lo sviluppo

L’ARNO E LA RETE DEI PARCHI METROPOLITANI
Valorizzare e riqualificare I'Arno come spina dorsale di un insieme di parchi tra loro collegati a rete, con particolare riferimento al parco delle
Cascine, ai parchi fluviali dell’Arno e della Greve, a quello delle Colline e a quello della Piana.

STATO DEI FINANZIAMENTI

STATO DI AVANZAMENTO
DEL PROGETTO

PROPOSTE PER IL PROSEGUIMENTO DEI
LAVORI

- Previsti 150.000 euro da firmatari Protocollo di
Intesa per lo studio di fattibilita del parco
fluviale

- Presentata richiesta di finanziamento a
Regione Toscana per “vivere I'Arno”.

- Entro la fine dellanno I'Ente Cassa di
Risparmio di Firenze valutera la richiesta di
finanziamento per I'arredo monumentale delle
Cascine e per le Gualchiere di Remole

- Stanziati 8 milioni di euro in DPEF regionale
2002 per gli interventi relativi al parco delle
Cascine e Argingrosso (riqualificazione
complessiva dell’'area verde, infrastrutture e
mobilitad interna, strada tangenziale)

- Stanziati circa 2,7 milioni di euro ripartiti tra
Comune di Firenze (1,5 milioni), Comune di
Signa e Comune di Campi Bisenzio per la
progettazione esecutiva della pista ciclabile
Cascine-Renai.

- Inserito nel PAtto per lo Sviluppo Locale di
Firenze (PASL)

Firmato Protocollo di Intesa Provincia/Autorita
di Bacino/13 comuni rivieraschi per la
redazione dello studio di fattibilita avanzato del
parco fluviale dell’Arno

Portate a termine alcune proposte di
intervento per riqualificare il parco dell’Arno:
navigazione fluviale, recupero degli argini,
cassa di espansione, realizzazione delle piste
ciclabili sulle sponde del fiume (in particolare
avviati i lavori per la piste ciclabile Cascine-
Renai sulla riva destra dell’Arno)

Studio di fattibilita del parco fluviale
metropolitano in fase avanzata.

Prevista una prima presentazione pubblica a
gennaio 2005

Proposta di una riunione a studio di fattibilita
avanzato e una a studio concluso.

Proposta di iniziative di comunicazione del
progetto e di discussione con i cittadini in tutti
i comuni interessati

Scelta del nuovo coordinatore




QUALITA URBANA

Migliorare la qualita urbana come risorsa per lo sviluppo

VILLAGGIO MULTIETNICO

Costruzione di un Villaggio Multietnico come luogo di incontro, aggregazione e socializzazione degli immigrati delle diverse etnie, ma anche con la
popolazione dell'area fiorentina. In particolare nel Villaggio si svolgerebbero attivita culturali, formativo-didattiche, ludico-ricreative e commerciali.

STATO DEI FINANZIAMENTI

STATO DI AVANZAMENTO
DEL PROGETTO

PROPOSTE PER IL PROSEGUIMENTO DEI
LAVORI

Disponibilita a finanziare progetto da parte di
Monte dei Paschi di Siena a concessione terreno
avvenuta

Non ancora individuata la localizzazione
della struttura

Proposta di incontro tra Coordinatore e vertici
di Firenze2010 per verificare come sciogliere il
nodo della scelta dell'area per la localizzazione
della struttura




QUALITA URBANA

Migliorare la qualita urbana come risorsa per lo sviluppo

SANITA METROPOLITANA — SOCIETA DELLA SALUTE
SANITA METROPOLITANA: Estensione a livello metropolitano del Centro Unificato di Prenotazioni (CUP) di visite e analisi mediche, gia avviato a
livello territoriale locale nella citta di Firenze, in tre direzioni: miglioramento qualitativo dei servizi gia in rete; incremento del numero di servizi (dai
servizi sanitari a quelli socio-assistenziali); allargamento territoriale (dalla citta all'area vasta) e tematico (dai servizi alla persona alla telemedicina,

teleconsulto, homecare) del sistema.

SOCIETA DELLA SALUTE: Sperimentazione di una nuova soluzione organizzativa dell'assistenza territoriale a cui demandare le funzioni sanitarie e
sociali oggi svolte dalla Azienda sanitaria e dal Comune (e dai quartieri). La Societa della Salute € un consorzio tra Comune di Firenze e Regione
Toscana attraverso I'Azienda Sanitaria. Uno strumento pubblico con il quale saranno governati gli interventi territoriali sociali e sanitari.

STATO DEI FINANZIAMENTI

STATO DI AVANZAMENTO
DEL PROGETTO

PROPOSTE PER IL PROSEGUIMENTO DEI
LAVORI

SANITA METROPOLITANA

- Deliberato finanziamento di 500.000 euro da
Ente Cassa di Risparmio di Firenze per
teleassistenza + stanziati 1.750.000 da
Regione + stanziati 500.000 euro da Comune di
Firenze

Previsione 120.000 entrate da utenti (anche
con contributo comunale di agevolazione per
canone abbonamento)

- Previsti 295.000 euro da Regione Toscana +
190.000 da Comune di Firenze per “anziani in
casa”

- Inserito nel PAtto per lo Sviluppo Locale di
Firenze (PASL) il progetto di “teleassistenza”
SOCIETA DELLA SALUTE

Attuali budget delle strutture che confluiscono
nella Societa della Salute (ASL, Comune di
Firenze)

SANITA METROPOLITANA

Avviato il progetto di “teleassistenza”
(cofinanziato recentemente anche dall’Ente
Cassa)

Continua elaborazione del Centro di
Prenotazione Unificata (CUP).

Introdotto servizio di telesoccorso.

SOCIETA DELLA SALUTE

Partita sperimentazione di due anni al termine
della quale la Societa assumera la gestione dei
servizi sociosanitari fiorentini

Proposta di prossima riunione per verificare lo
stato di avanzamento dei progetti.




PROPOSTE DI AVVIO DI TAVOLI DI DISCUSSIONE PER LA DEFINIZIONE DI
NUOVI PROGETTI

Fondazione per la Cultura

Il tavolo ha il compito principale di porre le condizioni necessarie (tecniche, di partenariato
e di coordinamento con i progetti del piano strategico inerenti) per I'avvio della Fondazione
per la Cultura. Tra i progetti del piano strategico che necessitano una integrazione in tale
direzione: “Firenze Arte” (“Mostre di qualita”, “Centro d’arte contemporanea” e “Festival
d’autunno”), “Museo della citta”, “Citta degli studi”, alcuni interventi di “Firenze scienza”

(“Valorizzazione dei musei scientifici” e “La via della lana™).

Manifestazioni galileliane

Il tavolo si occupera di preparare gli eventi relativi alle celebrazioni delle scoperte di

Galileo Galilei previste a Firenze per il 2009. Le manifestazioni galileiane, oltre a prevedere
attivita espositive e eventi di qualita, potrebbero dare impulso a diversi progetti del Piano.

Data la stretta connessione tematica, si propone di trasferire in questo ambito la
riflessione su alcuni progetti gia in via di realizzazione (“Citta di Galileo”, “La rete dei musei
metropolitani”, “Citta del restauro” e “Polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino”) e
di avviare la realizzazione del progetto “Centro per i nuovi media e le memorie digitali”.

Ambiente

Il tavolo si propone di avviare e aggiornare i due interventi del Piano Strategico relativi al
progetto “Emissioni zero”: la metanizzazione (in parte gia trattato all'interno dei lavori del
Gruppo di Progetto “Rifornimenti intelligenti”) e la solarizzazione.

Welfare e qualitadella vita

Il tavolo intende affrontare in maniera coordinata alcuni progetti del Piano Strategico
relativi allimmigrazione (“Apprendimento continuo per I'inclusione sociale” e “Formazione-
accreditamento”) e alcuni temi che oggi chiedono una risposta urgente per individuare
progetti specifici sulle nuove poverta e sull’handicap. Si propone, inoltre, di trasferire su
guesto tavolo la riflessione gia in corso rispetto al progetto “Nuda proprieta: dagli anziani
al giovani”.

Infrastrutture e Territorio

Il tavolo potrebbe avere due finalita strettamente collegate. La prima riguarda I'attivazione
del progetto “Valorizzazione delle aree dismesse”, anche in relazione ai seguenti interventi:
“Insediamenti universitari nell’area centrale”, “Polo multifunzionale di Novoli”, “Artigianato
di qualita e attivita commerciali nell’Oltrarno” e “Nuovi insediamenti produttivi e di servizio
a Scandicci”. Inoltre il tavolo potrebbe affrontare la questione relativa alla distribuzione nel
territorio dei plessi scolastici.

La seconda finalita riguarda la valutazione del Piano Strutturale in relazione ai problemi di
coordinamento con il Piano Strategico.

La valutazione potrebbe anche estendersi ai problemi di coordinamento tra il piano
strutturale di Firenze e quelli dei comuni dell’'area metropolitana.



